

MINISTRY OF EDUCATION PRINCE SATTEM BIN ABDULAZIZ UNIVERSITY APPLIED COLLEGE

وزارة التعليم جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الكليـــــــة التطبيةيـــــــة



خطة دراسة حالة (الفصل الصيفي 1446هـ)

أولاً بيانات دراسة حالة:

	إدارة وتتبع الأسطول اللوجستي	عنوان دراسة حالة باللغة العربية		
Fleet KSA – Advanced Fleet Management and Tracking Platform				عنوان دراسة حالة باللغة الإنجليزية
		المشرف/المشرفة		
	الوسائط المتعددة والتصميم الجرافيكي		البرمجة وعلوم الحاسب	البرنامج

ثانياً خطة دراسة الحالة:

The Fleet KSA is a full-fledged vehicle fleet management and tracking system that monitors all vehicles, drivers, trips, and maintenance in real-time. It has automatic RTL/LTR interface switching supporting both Arabic and English. It offers vehicle health, fuel monitoring, and trip optimization dashboards, analytics, and tools. The Agile methodology will also be followed in the project, and the tasks will be divided into weekly sprints including analysis, design, implementation, and testing of the project. It is developed based on Next.js, React, Tailwind CSS, shadcn/ui, and Recharts and prototyped with mock data, and may later also be connected to an API/database.	نبذه مختصرة *
The project will deliver a responsive bilingual fleet management platform with real-time tracking, driver and vehicle management, and analytical dashboards. It will enhance operational efficiency, reduce costs, and improve safety by providing actionable insights and optimized logistics workflows.	النتائج المترتبة على دراسة حالة "*
 Development environment with Node.js and npm/yarn Next.js, React, Tailwind CSS, shadcn/ui, Recharts Git/GitHub for version control Mock database (extendable to MySQL/MongoDB) Project management tools (Trello/Notion) 	متطلبات دراسة حالة

ثالثاً أهداف دراسة حالة: (عدد الأهداف من ثلاثة إلى سنة، والمقصود بها المراحل التنفيذية لدراسة حالة، ويجب أن تغطى 12 أسبوع)

المدة بالأسبوع	الهدف	م
Week 1	Requirement gathering and initial system analysis	1
Week 2	Detailed functional analysis and defining user roles	2
Week 3	Database design and ERD modeling	3
Week 4	Designing wireframes and UI/UX layouts	4
Week 5	Implementing core pages (Dashboard, Fleet overview)	5
Week 6	Developing driver management module	6
Week 7	Developing vehicle management and maintenance module	7
Week 8	Implementing trip planning and tracking features	8
Week 9	Building analytics dashboards and data visualization	9
Week 10	Integrating language support (i18n with RTL/LTR)	10
Week 11	System testing, bug fixing, and performance optimization	11
Week 12	Documentation, deployment, and final presentation	12

رابعاً طلاب/طالبات دراسة حالة: (يتم نسخ الأسماء من البوابة الأكاديمية)

توقيع الطالب	المهمة (أرقام الأهداف)***	الرقم الجامعي	الامدم
	1–3	445950127	رائد منصور اليحيى
	4–6	444951873	مهند عبدالواحد الشميمري
	7–9	445950255	بندر محمد المطيري
	10–12	445950196	عبدالله محمد الدوسري

^{*} توضيح فكرة ادراسة حالة باختصار وأهميته، والمنهجية التي سيتم استخدامها في العمل، والأدوات المستخدمة في تنفيذ دراسة حالة (من 80 إلى 100 كلمة).

^{***} يتم توزيع المهام بين الطلبة بالتساوي، ويجب إعداد الطلبة وتدريبهم على مراحل التحليل والتصميم والتنفيذ قبل البدء فيها.

التاريخ:	توقيع مشرف/مشرفة دراسة حالة:
----------	------------------------------

^{**} توضيح النتائج التي ستظهر بعد انتهاء المشروع والخدمات التي سيتم تقديمها في النظام أو الموقع الإلكتروني (من 30 إلى 50 كلمة).